



**แผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**  
**เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ**

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

# สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ	1 – 4
	◆ บทนำ	1
	◆ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	1
	◆ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	2 – 3
	◆ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
	◆ หลักการและเหตุผล	3-4
ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5 – 40
	2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) (แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๓)	
	◆ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5
	2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02) (แผนการดำเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.๒๕๖๓)	
	◆ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	กลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปเือก สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำ และคมนาคมขนส่งให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา	6 – 33
	2.3 บัญชีครุภัณฑ์ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02/1)	
	◆ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงาน บริหารงานทั่วไป	34 - 35
	◆ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนงาน สาธารณสุข	36 - 39
	◆ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แผนงาน เคหะและชุมชน	40
<b>ภาคผนวก</b>	ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

การวางแผนพัฒนา คือกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น เพราะการวางแผนจะบอกถึงทิศทางในการพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับจึงเป็นการมองไปข้างหน้าซึ่งอาจเป็นระยะสั้น ระยะปานกลางหรือระยะยาว เป็นกระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนท้องถิ่นในอนาคต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และจัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
๒. เป็นแผนที่แสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เป็นแผนที่ใช้สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมให้มีประสิทธิภาพ
๕. เป็นแผนที่รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อให้ทราบรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น
๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดและประกาศใช้

## **ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

### **๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม หรือการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน**

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณแล้ว แต่มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นยังไม่ได้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการ ดำเนินงานเพิ่มเติม

๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น หรือที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย

๓. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ให้สำนักกอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีหน้าที่จัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และส่งให้สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในการนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงานดังกล่าว

๔. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติมแล้ว ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อย ๓๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### **๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ**

การจัดทำแผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณหรือการดำเนินการวิธีการงบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการในอีกปีงบประมาณหนึ่งหรือปีงบประมาณถัดไป ให้จัดทำแผนการดำเนินงานในปีที่มีการดำเนินการจริง และให้หมายเหตุในแบบ ผด. ๐๑ และแบบ ผด. ๐๒ ในหัวหรือท้ายเอกสารแล้วแต่กรณีว่า “แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ. ..” ให้ปรับใช้แบบ ผด. และสอดคล้องกับปีงบประมาณจริงที่จะดำเนินการ หรือปรับใช้ตามข้อ ๑๔. การจัดทำแผนการดำเนินงาน กรณีกั้นเงินหรือขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

### **๓. คำว่าโครงการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ทั้งที่เป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการจริงในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

### ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ หลักการและเหตุผล

### ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑ )

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์ กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

## ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑. สามารถดำเนินการ บริหารงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๒. สามารถดำเนินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามฐานะการเงินการคลัง

๓. ทำให้ทราบว่า มีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจใดเข้ามาดำเนินการพัฒนาจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาพื้นที่

๔. ทำให้สำนัก/กอง/ส่วน/ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประสานการทำงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงบริหาร ราชการท้องถิ่น

๕. ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับจังหวัดเป็นองค์รวม ในเชิงยุทธศาสตร์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงพื้นที่

๖. นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเนื่องจากเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและมีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากการตรวจสอบโครงการและรายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะดังกล่าว ไม่ได้บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์

กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ จะใช้แผนการดำเนินงานที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

## ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  
(แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2567)

แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์การพัฒนาและ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำ และคมนาคมขนส่งให้เป็น เมืองอัจฉริยะ ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทุกพื้นที่และ เพียงพอ	- แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	93	100.00	60,587,230	100.00	กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล กองการศึกษา
รวม	1 กลยุทธ์	1 แผนงาน	93	100.00	60,587,230	100.00	
รวมทั้งสิ้น	1 กลยุทธ์	1 แผนงาน	93	100	60,587,230	100	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผต. 02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

(แผนการดำเนินงานที่กั้นเงินงบประมาณจากปี พ.ศ.2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบระบายน้ำและคมนาคมขนส่งให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่และเพียงพอ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำถนนอุตมฤกษ์ พร้อมอาคารระบายน้ำ ถนนอุตมฤกษ์ ชุมชนโนนใจดี หมู่ 2 (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.08 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 1,084 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.06 ม. ใช้ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.08 ม. จำนวน 976.00 ม.บ่อพักฝาคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 72 บ่อ พร้อม อาคารระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง (4 จุด) และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	4,200,000	ชุมชนโนนจาน	- กองช่าง												มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนดอนแดง ชุมชนดอนแดงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 395 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	253,700	ชุมชนดอนแดง	- กองช่าง													มีนาคม 2568
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสมพิศ ชุมชนดอนแดงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	143,800	ชุมชนดอนแดงพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดดอนแดง ชุมชนดอนแดงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 68 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 170 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	108,900	ชุมชนดอนแดงพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอมรสิน ชุมชนดอนแดงพัฒนา ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 ม. ยาว 148 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 441 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. และช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม.และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	281,100	ชุมชนดอนแดงพัฒนา	- กongsang														มีนาคม 2568
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมูลนิธิ ชุมชนโนนจาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	265,400	ชุมชนโนนจาน	- กongsang														มีนาคม 2568
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงจันทร์ ชุมชนโนนจาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 185.50 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	116,900	ชุมชนโนนจาน	- กongsang														มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดอนเจ้าปู่ ชุมชนบุงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 35 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	88,200	ชุมชนบุงพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีอยุธยา ชุมชนบุงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 58 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 174 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	110,300	ชุมชนบุงพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปู่ียง ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	188,200	ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ 1	- กองช่าง													มีนาคม 2568
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชนิดา ชุมชนบุงพัฒนา หมู่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 58 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 116 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	73,100	ชุมชนบุงพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยราศหน้าเอ็มไพร์ ชุมชนบุงพัฒนา	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	41,000	ชุมชนบุงพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจเจริญ ชุมชนโนนจาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 73 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	184,000	ชุมชนโนนจาน	- กongsang													มีนาคม 2568
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าวเม่า ชุมชนโนนจาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 ม. ยาว 88 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	139,300	ชุมชนโนนจาน	- กongsang													มีนาคม 2568
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญภา ชุมชนดอนแดง หมู่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 174 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 696 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	439,700	ชุมชนดอนแดง	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงเพชร ชุมชนยี่สิบพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 561 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	360,100	ชุมชนยี่สิบพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าสระหลวง (ป่าช้า) ชุมชนดอนหวาย 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	377,600	ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ 2	- กongsang													มีนาคม 2568
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเที่ยงธรรม ชุมชนโนนจาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	263,800	ชุมชนโนนจาน	- กongsang													มีนาคม 2568
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไต้บ้าน ช่วงที่ 3 ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	496,400	ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ 1	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยไปฝ่ายห้วยจันลิน ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์ 1	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 305 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 915 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	97,000	ชุมชนดอนหวาย ธรรมรักษ์ 1	- กongsang													มีนาคม 2568
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองเจริญ ชุมชนรุ่งอรุณ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	219,400	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กongsang													มีนาคม 2568
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทักษิณ ชุมชนสุขสำราญเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 62.5 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	39,500	ชุมชนสุขสำราญเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามศาลหลักเมือง ชุมชนหลักเมืองพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	90,100	ชุมชนหลักเมืองพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยฟ้าใส ชุมชนรุ่งอรุณ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	93,800	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กongsang												มีนาคม 2568
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอรุณพิชิต 3 ชุมชนเทพมงคลเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	190,500	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang												มีนาคม 2568
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนเจริญ ชุมชนบึงพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 84 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	186,100	ชุมชนบึงพัฒนา	- กongsang												มีนาคม 2568
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิราภา ชุมชนรุ่งอรุณ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 87 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 261 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	165,700	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กongsang												มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุไรลักษณ์ ชุมชนรุ่งอรุณ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 205 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 615 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	391,000	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กongsang													มีนาคม 2568
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพมงคลเหนือ 4/1 ชุมชนเทพมงคลเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	318,000	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าศาลาชุมชน ชุมชนรุ่งอรุณ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	477,400	ชุมชนรุ่งอรุณ 1	- กongsang													มีนาคม 2568
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรสำราญ ชุมชนรุ่งอรุณ 2	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 234 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 702 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	447,000	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยกก่อนทอง ชุมชนยางพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 58 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	146,200	ชุมชนยางพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568
33	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยปรารถนา ชุมชนรุ่งอรุณ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	252,400	ชุมชนรุ่งอรุณ 1	- กองช่าง													มีนาคม 2568
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวิจิตร ช่าง 2 ชุมชนสุขสำราญเหนือ หมู่ 13	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 66 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 264 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	165,900	ชุมชนสุขสำราญเหนือ	- กองช่าง													มีนาคม 2568
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโชคบุญธรรม ชุมชนรุ่งอรุณ 2 หมู่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 260 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	496,500	ชุมชนรุ่งอรุณ 2	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนวลสวรรค์ ช่วง 2 ชุมชนรุ่งอรุณ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	384,500	ชุมชนรุ่งอรุณ 1	- กองช่าง													มีนาคม 2568
37	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสบายชายทุ่ง ช่วง 2 ชุมชนเทพมงคลเหนือ หมู่ 12	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 548 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	346,400	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กองช่าง													มีนาคม 2568
38	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสวัสดิ์ ช่วง 2 ชุมชนโคกจ๊กจั่น หมู่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 36 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 144 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	117,000	ชุมชนโคกจ๊กจั่น	- กองช่าง													มีนาคม 2568
39	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยติบุญมี เลียบคลอง ชลประทาน ชุมชนโคกจ๊กจั่น	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 787.50 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	499,100	ชุมชนโคกจ๊กจั่น	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
40	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขสมบูรณ์ ชุมชนยางพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	458,300	ชุมชนยางพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
41	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยดัดขมิลล์ ชุมชนยางพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	455,100	ชุมชนยางพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
42	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบริมคลองยางพัฒนา ชุมชนยางพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 206 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 824 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	520,700	ชุมชนยางพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
43	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามป้อมแก๊ส ชุมชนรุ่งอรุณ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	1,208,500	ชุมชนรุ่งอรุณ 1	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
44	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแม่ลำไย ชุมชนเทพมงคลเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	404,600	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
45	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ดำ ชุมชนเทพมงคลเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	214,200	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพานทอง (ช่วง 2) ชุมชนแสนสาส์ดีพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 87 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 348 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	217,800	ชุมชนแสนสาส์ดีพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธิ์วังค์ 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	354,000	ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอรุณพิชิต 1 ช่วง 2 ชุมชนเทพมงคลเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	70,300	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 10 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	32,300	ชุมชนเทพมงคลเหนือ	- กongsang													มีนาคม 2568
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไชยา ชุมชนแสนสวาสดี พัฒนา หมู่ 16	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.25 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	278,500	ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไชยพันธ์ ชุมชนศรีมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	126,500	ชุมชนศรีมงคล	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจันทโรสม ชุมชนศรีมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 357 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	225,800	ชุมชนศรีมงคล	- กongsang													มีนาคม 2568
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติภาพ ชุมชนทุ่งสว่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 224 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 784 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	497,400	ชุมชนทุ่งสว่าง	- กongsang													มีนาคม 2568
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข ชุมชนพุทธอุทยาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	201,900	ชุมชนพุทธอุทยาน	- กongsang													มีนาคม 2568
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 39 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 156 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	98,100	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	62,900	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang													มีนาคม 2568
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเสริมทอง ชุมชนโนนใจดี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	127,100	ชุมชนโนนใจดี	- กongsang													มีนาคม 2568
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยวงษ์ปรีक्षा ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	384,000	ชุมชนแสนสวาสดีพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งทรัพย์ ช่วง 2 ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 72 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	193,900	ชุมชนเศรษฐกิจพัฒนา	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง ชุมชนทุ่งสว่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 26 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	65,400	ชุมชนทุ่งสว่าง	- กongsang													มีนาคม 2568
61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังโรงเรียนทุ่งสว่าง เชื่อมต่อบต.บุง ชุมชนทุ่งสว่าง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	382,100	ชุมชนทุ่งสว่าง	- กongsang													มีนาคม 2568
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบุญเลื่อน ชุมชนชัยมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	114,000	ชุมชนชัยมงคล	- กongsang													มีนาคม 2568
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยค้าขาย ชุมชนชัยมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	266,900	ชุมชนชัยมงคล	- กongsang													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขใจ ชุมชนศรีมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	379,100	ชุมชนศรีมงคล	- กongsang												มีนาคม 2568
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางเข้าหมู่บ้านเทียนทอง 5 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 42 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	156,400	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang												มีนาคม 2568
66	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายแวง ชุมชนพุทธอุทยาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 222.50 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	141,100	ชุมชนพุทธอุทยาน	- กongsang												มีนาคม 2568
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี 3 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	238,800	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang												มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไชยดี ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	190,500	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang													มีนาคม 2568
69	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย อ.ส.ม. สุมาลี ชุมชนพุทธอุทยาน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 58 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	36,400	ชุมชนพุทธอุทยาน	- กongsang													มีนาคม 2568
70	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังไขว้ร่มอิฐซุงตั้งปัก อำนาจเจริญ ชุมชนศรีมงคล	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 311.50 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	196,700	ชุมชนศรีมงคล	- กongsang													มีนาคม 2568
71	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสนสวาสดี ซอย 12 ชุมชนแสนสวาสดี 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 522 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	367,100	ชุมชนแสนสวาสดี 1	- กongsang													มีนาคม 2568



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
73	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประตูเข้าเมืองทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร บริเวณถนน อรุณประเสริฐ (กม.314+800)	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ แบบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 (ชนิดตอกเข็ม) ความยาว 30 ม. ประตูเมืองทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร บริเวณถนนอรุณประเสริฐ (กม.314+800) และอื่นๆ (ตามแบบ กรมโยธาธิการและผังเมืองและแบบแนบ ท้ายของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ) (กม.314+800)	6,169,000	ทางเข้าจากฝั่ง จังหวัดยโสธร (กม.314+800)	- กองช่าง													มีนาคม 2568
74	โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องส้วมสวนสาธารณะมิ่งเมือง (ศาลหลักเมือง)	ก่อสร้างอาคารห้องส้วมภายในสวนสาธารณะ มิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ศาลหลักเมือง) จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย - ห้องส้วมหญิง 2 ห้อง - ห้องส้วมชาย 1 ห้อง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	3,352,000	สวนมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติ (ศาลหลักเมือง)	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
75	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ และคั้นผิวจราจร คสล. (ชอยสมหมาย) ชุมชนแสนสวาสดี 2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ รื้อและคั้น ผิวจราจร คสล. วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ระยะทางรวมบ่อพัก 150.00 ม. ดินถมหลังท่อลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ใช้ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 134 ม. บ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ พร้อมคั้นผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 426.70 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	833,000	ชุมชนแสนสวาสดี 2	- กองช่าง													มีนาคม 2568
76	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ชุมชนหลักเมืองพัฒนา (สายทางชอยสนรยา)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	357,000	ชุมชนหลักเมืองพัฒนา	- กองช่าง													มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
77	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำเสีย ขยายผิวจราจรและบ่อพักฝาคะแกรงเหล็ก	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ขยายผิวจราจรและบ่อพักฝาคะแกรงเหล็ก ซอยศาลาประชาคม ชุมชนโคกจิ้งจก้น หมู่ที่ 4 ขยายผิวจราจร 190 ตร.ม. บ่อพัก 11 บ่อ ระยะทาง 95.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	400,000	ชุมชนโคกจิ้งจก้น	- กองช่าง														มีนาคม 2568
78	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย	ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ปริมาณงานกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.65 ม. ระยะทางยาว 800 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,799,700	ชุมชนดอนหวายธรรมรักษ์	- กองช่าง														มีนาคม 2568
79	โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งตู้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา)	จัดหาพร้อมติดตั้งตู้เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา) ขนาด 7.00 x 6.00 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	790,000	บริเวณสวนมิ่งมงคล (หอนาฬิกา)	- กองช่าง														มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
80	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ เทศบาล เมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (กองการศึกษา) (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างลานกีฬา จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนกรมพลศึกษา)	957,000	บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองการศึกษา													มีนาคม 2568
81	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต เสริมเหล็กสำหรับโรงเรียน สาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างรั้ว คสล.สำหรับโรงเรียนฯ จำนวน 1 แห่ง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	494,000	โรงเรียนสาธิตเทศบาล เมืองอำนาจเจริญ	- กองการศึกษา													มีนาคม 2568
82	โครงการก่อสร้างห้องส้วม แยกชาย - หญิง สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล	ก่อสร้างห้องส้วมชาย - หญิง จำนวน 1 หลัง หลัง 6 ห้อง ขนาด กว้าง 3.50 ม.X ยาว 8.00 ม. และอื่นๆ(ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	665,000	รร.เทศบาล 1 วัดเทพมงคล	- กองการศึกษา													มีนาคม 2568



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566		พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
87	โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บริเวณอาคาร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์บริเวณ ด้านหน้าอาคารสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 624.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	354,930	สำนักทะเบียนราษฎร	- สำนักปลัดเทศบาล												มีนาคม 2568
88	โครงการจัดหาซุ้ม เฉลิมพระเกียรติ	จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ซุ้ม (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน)	480,000	หน้าเทศบาลเมือง อำนาจเจริญ	- สำนักปลัดเทศบาล												กรกฎาคม 2567
89	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (สำนักปลัดเทศบาล)	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ได้ มาตรฐานและรองรับผู้มาใช้บริการได้ เพียงพอ จำนวน 1 แห่ง	1,500,000	สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- สำนักปลัดเทศบาล												มีนาคม 2568

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
90	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบริการสาธารณสุข แห่งที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 43.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 172.00 ม. ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	112,300	ศูนย์บริการ สาธารณสุข แห่งที่ 2	- กองสาธารณสุขฯ												ธันวาคม 2567
91	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบริการสาธารณสุข แห่งที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 28.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 140.00 ม. ตร.ม. และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ)	93,200	ศูนย์บริการ สาธารณสุข แห่งที่ 3	- กองสาธารณสุขฯ												ธันวาคม 2567
92	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม) (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	ก่อสร้างอาคารกว้าง 10.50 ม. ยาว 17.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง และอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาล)	1,500,000	บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองสวัสดิการสังคม												มีนาคม 2568 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
93	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ พระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ แบบประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบบที่ 2 (ชนิดตอกเข็ม) บนทางหลวงหมายเลข 202 (ทางไปอำเภอปทุมราชวงศา) ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศา 325 + 100 (ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง และแบบแนบท้ายของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ)	6,369,000	ทางหลวงหมายเลข 202 (ทางไปอำเภอปทุมราชวงศา) ตอนสะพานคลองลำเซ-ปทุมราชวงศา 325+100	- กองช่าง													มีนาคม 2568
รวมทั้งสิ้น 93 โครงการ		-	60,587,230	-	-													







ที่	รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567			ดำเนินการ แล้วเสร็จ							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	รถเข็นชนิดนั่ง	จัดหารถเข็นชนิดนั่ง เป็นรถเข็นผู้ป่วย ชนิดนั่ง โครงสร้างรถทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมขนาด ไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว มีที่วางขา 2 ข้าง ล้อยางตัน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	15,000	- งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองสาธารณสุขฯ														มีนาคม 68
4	โคมไฟส่องทำแผล	จัดหาโคมไฟส่องทำแผล แบบไฟเย็น LED ใช้เย็บแผล จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท (ปีละ 1 เครื่อง) (ตามราคาท้องถิ่น)	14,417	- งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองสาธารณสุขฯ														มีนาคม 68

ที่	รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5	เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน	จัดหาเครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม - เป็นการวัดแบบ Oscillometric - สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้ง แขนซ้ายและแขนขวา - มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ - สามารถวัดความดันโลหิตได้ ช่วงระหว่าง 30 - 280 มิลลเมตร ปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตรา การเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้ง ต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 64,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	128,000	- งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองสาธารณสุขฯ														มีนาคม 68

ที่	รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED)	จัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด อัตโนมัติ (AED) ตัวเครื่อง น้ำหนักเบา ไม่เกิน 2.2 กก. ใช้ได้กับแบตเตอรี่ แบบ Ltium mangnese ตัวเครื่อง กระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติได้รับ มาตรฐาน CE Mark จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,000 บาท (ตามราคาท้องถิ่น)	135,900	- งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	- กองสาธารณสุขฯ															มีนาคม 68
	รวม	6 รายการ	4,393,317																	

### 3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

#### แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการ	รายละเอียด	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	จัดการรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อย กว่า 175 แรงม้า จำนวน 1 คัน	4,200,000	เทศบาลเมืองอำนาจฯ	- กองช่าง													มีนาคม 68
	รวม	1 รายการ	4,200,000															

# ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ



**ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ**  
**เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗**

ตามที่เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และภายหลังเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และมีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ได้รับอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญจึงได้เพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยเป็นไปตามความในข้อ ๔ “แผนการดำเนินงาน” แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการงบประมาณรายจ่ายที่ได้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ที่นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญได้เห็นชอบแล้ว เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ [www.amnatcharoencity.go.th](http://www.amnatcharoencity.go.th)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์)  
 นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ